
График реализации ПроектаГрафик реализации Проекта

№№ Наименование и описание планируемых работНаименование и описание планируемых работ Срок Срок 
исполненияисполнения

11 На момент  начало финансирования проекта, предусматривается заключение контракта На момент  начало финансирования проекта, предусматривается заключение контракта на на 
изготовление и поставку оборудования 2изготовление и поставку оборудования 2--этапа. (срок изготовления 4этапа. (срок изготовления 4--6 месяцев)6 месяцев)

Октябрь Октябрь 
20120166гг

22

Монтаж металлоконструкции производственного цеха из сандвич панелей и  строительных ремонтных Монтаж металлоконструкции производственного цеха из сандвич панелей и  строительных ремонтных 
работ для подготовки  дополнительного цеха. Включая работы по отоплению, подводки работ для подготовки  дополнительного цеха. Включая работы по отоплению, подводки 
электроснабжения, вентиляции и других работ связанных с производственными цехами по приемки и электроснабжения, вентиляции и других работ связанных с производственными цехами по приемки и 
установки оборудования.  установки оборудования.  

Октябрь Октябрь 
20120166 ––

Январь Январь 20120177

33 Монтаж оборудования и отработка пусконаладочного периода, включая обучения и стажировку Монтаж оборудования и отработка пусконаладочного периода, включая обучения и стажировку 
рабочего персонала.рабочего персонала.

Февраль Февраль 
20120177гг..

44 Сертификация продукции и проработка пакета заказов на готовую продукциюСертификация продукции и проработка пакета заказов на готовую продукцию Март  Март  

55 Закуп сырья и материалов для производственного заказаЗакуп сырья и материалов для производственного заказа апрельапрель

66 Заказ на изготовления производственного оборудования 3 Заказ на изготовления производственного оборудования 3 ––этапа (срок изготовления 4 месяца)этапа (срок изготовления 4 месяца) маймай

77 Монтаж производственного оборудования, включая стажировку рабочего персоналаМонтаж производственного оборудования, включая стажировку рабочего персонала сентябрьсентябрь

88 Сертификация двухкомпонентных труб, включая разработку пакета заказовСертификация двухкомпонентных труб, включая разработку пакета заказов ноябрьноябрь

99
На момент полной комплектации производственного оборудования его монтажа и На момент полной комплектации производственного оборудования его монтажа и 
провидения пусконаладочного периода, планируемый  выход на полную провидения пусконаладочного периода, планируемый  выход на полную 
производственную мощность.производственную мощность.

Января Января 
20120188гг..

Проект предусматривает ступенчатые этапы исполнения и реализации, а именно:Проект предусматривает ступенчатые этапы исполнения и реализации, а именно:

Примечание: Начало планируемых работ с Сентября Примечание: Начало планируемых работ с Сентября 20120177г.г. В случае смещения все сроки смещаются соразмерно  В случае смещения все сроки смещаются соразмерно  


